

北京林业大学文件

北林校发〔2021〕35号

北京林业大学关于印发《迎接建校 70 周年 校园美化总体方案》的通知

各单位：

现将《迎接建校 70 周年校园美化总体方案》印发给你们，
请遵照执行。

北京林业大学

2021 年 7 月 15 日

迎接建校 70 周年校园美化总体方案

按照校党委部署，为做好我校庆祝建校 70 周年校园美化工作，特制定本方案。

一、指导思想

聚焦校园的环境育人和文化育人功能，按照“厉行节约、提升品质、突出特色、优化功能、构建格局”的工作思路，从弘扬北林文化、凸显办学特色、凝练大学精神等角度入手，结合绿色校园创建工作，开展校园美化相关工作，为迎接我校 70 周年校庆提供环境保障，助力学校内涵式发展。

二、组织机构

学校成立校庆 70 周年校园美化工作领导小组，组长由校党委书记谢学文担任，成员包括党政办、宣传部、计财处、招标中心、保卫处、综合保障部、图书馆等单位负责人。

领导工作小组办公室设在综合保障部，负责相关工作的组织协调。

三、基本原则

1. 突出提升导向。坚持以师生为中心，将服务师生作为根本出发点，将主动美化与师生需求相结合，精准施策，创新方法，不断增强师生校园生活的获得感、幸福感、舒适感、安全感。

2. 突出长效机制。坚持系统谋划和科学施策，注重“美化一

处校园、解决一个问题”，强化校园美化工作的长期效果和对育人工作的长效浸润作用。

3. 突出校庆主题。坚持围绕校庆主题，将校园美化工作与办学历史、校园文化、办学成果相融合，助力学校构建“三全育人”和“五育并举”的育人工作体系。

四、工作方案

（一）校园道路及公共服务区功能提升

对校园基本吃住行等服务功能进行治理和优化，提高校园基本生活服务水平，打造管理科学、服务规范、环境舒适的生活校园。

1. 校园交通治理升级。对现有校园道路及配套设施进行更新治理，具体包含完善交通道路标识更新，清除废弃标识和更换废旧设施，根据需要完善公共停车区的规划，合理设置车辆停放、摆放装置等。（牵头单位：保卫处，配合单位：综合保障部）

2. 校园公共区治理升级。对图书馆、食堂、宿舍、垃圾站、快递站、商业实体、会议室等公共区域开展环境治理和改造升级，凝练和增加校园文化元素，完善服务功能，创建干净、整洁、规范的公共环境。（牵头单位：综合保障部，配合单位：图书馆）

（二）校园景观绿化美化

对校园现有景观绿化区进行梳理治理，重点解决绿化区的安全、卫生问题，提升校园文化内涵和育人功能，为校园生活和校庆活动提供适宜的环境支撑。

1. 校园植物养护。及时处理和更换各类破败景观及植物，重

点开展景观内的乔灌木病虫害防治、古木安全支护、科普标牌补齐等工作，对重点景观和绿化要素，适当增加校史文化展示和介绍装置。（牵头单位：综合保障部）

2. 校园景观美化。排查和治理影响校园公共安全和环境美观的各类临时设备设施及区域，对需要提升改造的基础环境及设施进行立项改造；完善校园人文景观建设，丰富校园环境的历史人文内涵，提升文化品质。（牵头单位：综合保障部，配合单位：保卫处、宣传部、计财处、招标中心）

（三）校园标识及导览系统升级改造

通过对校园基本标识及导览系统进行更新、升级，进一步提升校园通行的便利性和校园文化的展示性。

1. 更新现有安全标识体系。基于校园安防、消防和卫生健康等需要，进一步完善校园安防、消防、防疫卫生等提醒和服务标识，通过设置相关规范装置，提升校园安全保障水平。（牵头单位：保卫处，配合单位：综合保障部）

2. 更新现有导览体系。对校园现有导览、指示系统和装置进行更新，命名校园楼宇名称、道路名称，增设富有北林文化内涵和特色的导览系统。（牵头单位：宣传部，配合单位：综合保障部）

（四）校园校庆主题氛围营造

通过组织专项设计，对校园各区域环境进行整体的校庆元素设计，营造热烈、积极的校庆氛围。具体包含但不限于校园中关于校庆的灯光、横幅、灯旗、纪念展墙、花坛等内容。科学规划

校庆活动场地，打造纪念林或校友捐赠纪念专区，统筹考虑各场地的长久育人效果和意义。（牵头单位：宣传部，配合单位：党政办、综合保障部、招标中心、计财处）

（五）校园楼宇内环境及建筑外貌提升

通过对校园内楼宇的楼内环境及建筑外貌进行更新改造、升级，进一步提升校园楼宇的文化氛围和育人环境，凸显北林育人特色。

1. **装饰布置，提升楼宇内文化氛围。**基于楼宇功能性体现，结合环境育人教育，增强楼内育人文化品味，通过设计并装饰布置，在楼宇内部增添育人文化元素，浓郁楼宇育人氛围。（牵头单位：宣传部，配合单位：综合保障部、教务处、图书馆、各学院）

2. **统一规划、分步实施提升改造建筑外貌。**结合北林特色，对校园楼宇外立面进行规划设计，增强楼宇外立面环境育人氛围。（牵头单位：综合保障部，配合单位：宣传部、计财处、招标中心）

五、工作进度安排

（一）调研阶段（2021年7月——2021年9月）

结合校庆主题和相关庆祝活动安排，开展校园美化工作的调查研究。

（二）筹备阶段（2021年10月——2022年4月）

结合调研情况，制定细化方案，开展设计和立项，完成相关工作的前期准备工作。

（三）实施阶段（2022年5月——2022年10月）

根据方案推动落实，并广泛开展宣传教育，提前营造校庆氛围。

六、工作要求

1. 提高思想认识，加强组织落实。各单位要提高政治站位，高度重视建校 70 周年校园美化的重要政治意义，将校园美化工作与落实立德树人根本任务紧密结合，不仅要实现“美”的目标，更要达到环境育人、文化育人的效果。

2. 创新工作方法，聚焦美化实效。各单位要根据工作方案，力求实际的开展调查研究，制定专项工作方案、突出校庆主题、兼顾长效效果，将校园美化的实际效果聚焦在解决师生普遍反映的“急难愁盼”等难题和长效保障中来。

3. 加强组织宣传，营造积极氛围。各单位要针对校庆环境美化工作，加强宣传和引导，坚持“美化与营造并举，宣传与倡导共行”的工作思路，广泛开展校庆 70 周年校园美化的创建和宣传等工作，不断提高本项工作的教育性和影响力。